

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๑.๐๐ -๑๑.๐๐ น.

ณ ห้อง๑๕๐๔ ชั้น ๑ อาคารกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน ๓,๐๔๗,๖๐๐บาท แจ็งโอนจัดสรรครั้งที่ ๑ = ๑,๕๒๓,๓๐๐บาท คงเหลือรอการจัดสรร
 - รับโอนงบดำเนินงานจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ๑๓๘,๘๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย ๖๕ เพื่อสนับสนุนชุดทดสอบอย่างง่ายให้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
 - รวมงบดำเนินงานจัดสรรทั้งหมด ครั้งที่ ๑ ณ ๑๔ พ.ย ๖๕ = ๑,๖๖๒,๑๕๐ บาท
๒. งบลงทุน ๘ รายการ ๑๔,๑๙๕,๑๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓. สรุปงบประมาณได้รับทุกหมวดเงิน ณ ๑๔ พ.ย ๒๕๖๕

รายการ	แจ้งจัดสรรทั้งปี	จัดสรร-รับโอน		รวมงบประมาณ	คงเหลือรอการจัดสรร
		งวด ๑	รับโอน		
งบลงทุน	๑๔,๑๙๕,๑๐๐	๑๔,๑๙๕,๑๐๐		๑๔,๑๙๕,๑๐๐	
งบดำเนินงาน	๓,๐๔๗,๖๐๐	๑,๕๒๓,๓๐๐		๑,๕๒๓,๓๐๐	๑,๕๒๔,๓๐๐
งบวิจัย	๐				
รับโอนจาก สอน.			๑๓๘,๘๕๐	๑๓๘,๘๕๐	
รวมงบประมาณ				๑๕,๘๕๗,๒๕๐	

๔. ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานแยกตามแผนเงิน ณ ๑๔ พ.ย ๒๕๖๕

แผนเงิน	งบหน่วยงฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
	1,662,150.00	97,893.39	33,854.61	1,530,402.00
แผนบุคลากรภาครัฐ	41,500.00	0	1,000.00	40,500.00
แผนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	40,000.00	0	0	40,000.00
แผนสุขภาพที่ดี	488,850.00	97,893.39	32,854.61	358,102.00
แผนทรัพยากรน้ำ	1,091,800.00	0	0	1,091,800.00
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรงวด 1			2.04%	
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรทั้งปี	3,186,450		0.03%	

๕. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ๑๔ พ.ย ๒๕๖๕

รายการ ครุภัณฑ์เงินงบประมาณ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	งบป.ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน งบประมาณ			ต้องจ่าย PO (บาท)	งบป.ที่ประหยัดได้ (เหลือจ่าย) (บาท)	
				ร้าน / บริษัท	วันที่รับใบสั่ง / ทำสัญญา	การส่ง PO วันที่			
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท									
1.ตู้ตัดไอระเหยสารเคมี	1 ตู้	244,000	244,000.00	บ.อินท์เทค	12-ต.ค.-65	12-ต.ค.-65	30 วัน	244,000.00	-
2.เครื่องกวาดสารละลายพร้อมให้ความร้อน	2 เครื่อง	26,750	53,500.00	บ.มิราเคิล	12-ต.ค.-65	17-ต.ค.-65	30 วัน	53,500.00	-
3.เครื่องซัง 2 ตำแหน่งพร้อมชุดค้อนน้ำหนัก	1 ชุด	123,100	123,100.00	บ.มิราเคิล	12-ต.ค.-65	17-ต.ค.-65	30 วัน	123,100.00	-
4.เครื่องดูดกลิ่นสารเคมี	2 เครื่อง	107,000	214,000.00	บ.มิราเคิล	12-ต.ค.-65	17-ต.ค.-65	30 วัน	214,000.00	-
รวมงบประมาณสูงกว่า 1 ล้านที่ได้รับ		500,850.00	634,600.00					634,600.00	
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป									
1.เครื่องตรวจสารปนเปื้อนในสภาพจริง	1 เครื่อง	1,500,000	1,500,000.00	บ. ซีเร ทเรคคิง	พ.ย 65	มี.ค 65	120 วัน	1,480,000.00	20,000.00
2.เครื่องย่อยสำหรับวิเคราะห์ค่า COD พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ	1 เครื่อง	1,200,000	1,200,000.00	บ. ดีจี ดีสทริบิวชั่น	21-ต.ค.-65	27-ต.ค.-65	90 วัน	1,198,400.00	1,600.00
3.เครื่องตรวจวิเคราะห์สารโดยเทคนิคการวัดมวลสารพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	6,420,000	6,420,000.00	บ.อาร์เคมีกา	พ.ย 65	มี.ค 65	120 วัน	5,600,000.00	820,000.00
4.เครื่องเตรียมและวิเคราะห์หาสารดับเบสสารพิษอุตสาหกรรมชนิดประสิทธิ	1 ชุด	4,440,500	4,440,500.00	บ. โบไอแอกทีฟ	พ.ย 65	มี.ค 65	120 วัน	4,435,000.00	5,500.00
รวมงบประมาณสูงกว่า 1 ล้านที่ได้รับ		13,560,500	13,560,500.00					12,713,400.00	847,100.00
รวมงบประมาณได้รับ			14,195,100.00					13,348,000.00	847,100.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด โดยกรมฯ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม เดือนพฤศจิกายน = ๑๙ %

ขอความร่วมมือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะงบประมาณขอให้เบิกจ่าย

๑. รายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. รายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. รายการที่มีวงเงินเกินแต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

กำหนดมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในเดือน ต.ค ๒๕๖๕ พร้อมนำขึ้น website ของกอง
๒. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและนำรายงานผลการประชุมขึ้น website ของกองฯ ทุกเดือน
๓. ค่าจ้างเหมาบริการทุกรายการ ให้เบิกจ่ายภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
๖. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๗. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าขนส่งภาชนะ ภายในวันที่ ๒๐ ทุกเดือน
๘. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ภายใน ๓ วันหลังจากกลับจากการเดินทาง

๙. ใช้หนี้เงินยืมทุกกรณีภายใน ๕ วัน

๑๐. การจัดซื้อ/จัดจ้าง

- กรณีการจัดซื้อวัสดุในประเทศ เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน ๒๐ วัน
- กรณีการจัดจ้าง เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน ๔๕ วัน เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องมีการสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ

๑๑. ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทออกจากกองห้องฯ ถึงกองคลัง

- ภายในวันที่ ๑๓ ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
- ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้จดยางงานการประชุม

รายงานผลติดตามสวัสดิการเบิกจ่ายงบประมาณ

รูปจ.1

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางธรณีวิทยา โทรศัพท 02 968 7620 ต่อ 4874

ชื่อผู้รายงาน นางสาววราณา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(1) ประเภทของรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามพร.บ.ปี 65	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณสิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน ออกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมาการ เบิกจ่าย ณเดือนที่ จัดทำรายงาน	(9) แจ้งผลการเบิกจ่าย (+ นวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม - ผลน = เบิกเกิน เป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	พ.ศ. 2565	พ.ย. 2565	ธ.ค. 2565				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรฐานการวัดผล (แยกตามรายเดือน)					9	19	32			19	
1.งบดำเนินงาน	3,186,450	1,662,150.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเดิม	975,232.00	975,232.00	0.00		274,284.00	304,760.00	396,188.00	975,232.00	-	605,425.50	571,570.89
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		17,766.41	16,088.20		33,854.61	2.04		
2.งบลงทุน	14,195,100.00	14,195,100.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ตัวบวกลบหนี้											
- แผนการเบิกจ่ายเดิม	14,195,100.00	14,195,100.00	0.00		0.00	2,697,069.00	1,845,363.00	4,542,432.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	634,600.00	0.00	634,600.00	-		
2.2.สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเดิม	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินลงทุน - แผน	-	-	0.00		0.00	2,697,069.00	1,845,363.00	4,542,432.00	-	2,697,069.00	2,062,469.00
รวมเงินลงทุน - ผล	-	-	0.00		0.00	634,600.00	0.00	634,600.00	4.47		
3.งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเดิม	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00
รวมแผน (งบดำเนินงาน + งบลงทุน + งบรายจ่ายอื่น)	17,381,550.00	15,857,250.00	-		274,284.00	3,001,829.00	2,241,551.00	5,517,664.00	-	3,302,494.50	2,634,039.89
รวมผล (งบดำเนินงาน + งบลงทุน + งบรายจ่ายอื่น)			0.00	0.00	17,766.41	650,688.20	0.00	668,454.61	3.85		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุยอด)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุยอด) ตั้งแบบ

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ ตั้งแบบ



นางสาววราณา คงสุข

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

จัดการปกครองส่วนท้องถิ่นของห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย